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‘Overleg’ centraal

• Strategisch overlegplatform: 

18 januari 2011

• Strategische seminaries:

Openbaar Ministerie

Hoven en Rechtbanken

• Projectvoorstellen afkomstig

van business: start 2012

• 1e analyse projectvoorstellen

door Stafdienst ICT
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‘Overleg’ centraal

• Validering Strategische krachtlijnen en 

definiëring  eerste gemeenschappelijke 

prioritering van projecten voor 2012 in 

functie van wederzijdse mogelijkheden 

en beperkingen: 29 maart 2012

• Gefaseerde uitdieping projectfiches 

door middel van onderling overleg:

15 mei/30 mei/sept 2012

• Definitieve prioritering voor 

informaticaprojecten 2012:

CSO 29 mei en 26 juni 2012

• Definitieve prioritering voor 

informaticaprojecten 2013-2014

CS0 september 2012
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Strategische mijlpalen

Duidelijke missie, visie en strategische 

doelstellingen van alle actoren:

• leidt tot scherpstelling en focus op 

eigen doelen

• geeft mogelijkheid om concrete 

stappen uit te tekenen op weg naar 

het bereiken van eigen visie en 

missie

• biedt een overzicht van diensten die 

o.a. de stafdienst ICT dient aan te 

bieden

• steeds met wederzijds inzicht en 

begrip
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Conceptuele mijlpaal

Creatie van een conceptueel model, 

gevalideerd door alle partners:

• pijlers en hun invulling 

aangeleverd door de business 

(=RO)

• voorstelling van moderne 

architectuur afgestemd op reële 

functionele behoeften RO

• toevoegen van organisatorische 

en technologische dimensie

• referentiekader voor lopende en 

nieuwe projecten

• transparantie m.b.t. samenhang 

toekomstige informatisering
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Technologische keuzes

• gebruik van bewezen technologie 

bevordert stabiliteit

• samenwerking met partners 

vermijdt lange procedures en 

verlaagt leercurve en ontwikkeltijd
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Responsabilisering

Gezamenlijke operationele planning in 

functie van onderlinge prioriteiten:

• Beperkt budgettair kader

• Voorrang voor ‘besparende’ projecten 

(werklastvermindering en/of verlagen 

van de werkingskosten)

 PC@work

 Central Printing

 VoIP

 Videoconferencing

 MFP
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Responsabilisering

Ook de beleidscel onderschrijft de Strategische krachtlijnen en schuift volgende 

projecten nu al naar voor:

• uitwerken datamodel ivm user acces management (onderdeel JustX)

• authentieke databank magistraten

• repertorium vonnissen en arresten

• bevel tot betaling/minnelijke schikking

• opstart project online consultatie vanuit gevangenissen

• collectieve schuldenregeling -

• videozitting – voortkomend uit OptiFed-budget dat ter beschikking

wordt gesteld van de FOD Justitie

http://www.sxc.hu/photo/1280927
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Responsabilisering

Onderscheid tussen:

• ICT-projecten (infra, arch, veiligheid):

 PC@work

 Gebruikersomgeving Magistraten

 …

• business-projecten (RO):

 Informatisering PV’s (PV-persoon-zaak)

 Onmiddellijke inningen

 …

• Organisatieprojecten (RO en SD ICT):

 Oprichting Dienst Informatiebeheer 

Standaarden en Codes

 …

 leidt tot verhoogde transparantie verantwoordelijkheden en bevoegdheden

http://www.sxc.hu/photo/1138681
http://www.sxc.hu/photo/1138681
http://www.sxc.hu/photo/1138681
http://www.sxc.hu/photo/1138681
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Optimalisatie organisatie

Optimalisering van het overlegmodel 

en afgestemd kader voor verder 

opvolging van programma’s en 

projecten:

• evaluatie van het overlegmodel, 

incl. verbetervoorstellen

• definiëring toekomstige Business-

analyse, project- en 

programmaorganisatie binnen RO 

• definiëren van adequate 

ondersteuning voor alle actoren

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=959341&redirect=photo
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Info & contact

Op het internet:

 Gerecht mee op de IT-trein

 De strategische krachtlijnen voor de informatisering van de Rechterlijke 

Orde 2012-2014

Contact

E-mail : communication_ict@just.fgov.be

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nieuws/news_2012-04-28.jsp?referer=tcm:265-175032-64
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nieuws/news_2012-04-28.jsp?referer=tcm:265-175032-64
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nieuws/news_2012-04-28.jsp?referer=tcm:265-175032-64
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nieuws/news_2012-04-28.jsp?referer=tcm:265-175032-64
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nieuws/news_2012-05-14.jsp?referer=tcm:265-176361-64
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nieuws/news_2012-05-14.jsp?referer=tcm:265-176361-64
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nieuws/news_2012-05-14.jsp?referer=tcm:265-176361-64
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nieuws/news_2012-05-14.jsp?referer=tcm:265-176361-64
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nieuws/news_2012-05-14.jsp?referer=tcm:265-176361-64
mailto:communication_ict@just.fgov.be

